

# 契 約 内 容 一 覧 表

|         |               |
|---------|---------------|
| 工 事 番 号 | 建工第20号        |
| 工 事 名   | 町道岩屋大平線路肩改修工事 |
| 工 事 場 所 | 川棚町町内         |

|           |    |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

|     |       |                        |
|-----|-------|------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5      |
|     | 氏 名   | (株) 毛利組<br>代表取締役 毛利 喜信 |

|            |          |
|------------|----------|
| 契 約 年 月 日  | 令和5年7月7日 |
| 第1回契約変更年月日 |          |
| 第2回契約変更年月日 |          |
| 第3回契約変更年月日 |          |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 1,870,000 円 |
| 〃 (1回変更)    | 円           |
| 〃 (2回変更)    | 円           |
| 〃 (3回変更)    | 円           |

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| 工 期 | 着 工       | 令和5年7月10日  |
|     | 竣 工 (当 初) | 令和5年11月30日 |
|     | 〃 (1回変更)  |            |
|     | 〃 (2回変更)  |            |
|     | 〃 (3回変更)  |            |

随意契約における契約相手方選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事概要

|       |   |
|-------|---|
| 当 初   | 施工延長 L=13.5m<br>コンクリートブロック積擁壁 A=15.4m <sup>2</sup><br>コンクリート舗装 A=21.7m <sup>2</sup> |
| 第一回変更 |   |
| 第二回変更 |   |
| 第三回変更 |   |

変更理由

|       |  |
|-------|--|
| 一 回 目 |  |
| 二 回 目 |  |
| 三 回 目 |  |