
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年10月16日
一
回
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二
回
目

令和6年2月29日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

2,101,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 教第２０号

工 事 名 川棚町立学校給食センター高圧引込線改修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

電線路改修 腐食が著しい地中埋設の電線路を廃止し、架空線に変更
受変電設備改修 経年劣化した開閉器等の更新

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年10月13日

川棚町下組郷

工 事 の 種 類 電気

請負人
住　所
氏　名

長崎県大村市雄ヶ原町147-23

（株）九電工　大村営業所

所長　村山　隆行


