
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工
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　　〃　（１回変更）
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　　〃　（３回変更）
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円
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

88,660,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第13号

工 事 名 川棚町旧別館屋根外壁及び空調設備改修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

建築改修工事　一式
電気設備改修工事　一式
空調機改修工事　一式
外壁改修工事　一式
屋上防水改修工事　一式

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和4年7月29日

東彼杵郡川棚町中組郷

工 事 の 種 類 建築

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866

（有）川津工務店

代表取締役　川津　昭洋


