
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和3年4月28日
一
回
目

二
回
目

令和3年6月18日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

1,722,600 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 産第23号

工 事 名 2災猪乗川内郷　松本地区農地災害復旧工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　Ｌ＝7.0ｍ
ブロック積工　Ａ＝20.9㎡・土羽工　Ａ＝3.4㎡・水路工　Ｌ＝7.0ｍ
張コンクリート　Ｖ＝0.6㎥

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和3年4月27日

長崎県東彼杵郡川棚町猪乗川内郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15

（有）田﨑工業　

代表取締役　田﨑　薫


