
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由
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　　〃　（１回変更）
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円

円
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

6,930,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 上水第13号

工 事 名 東小串地区（町道芒野線）配水枝管布設替工事

工 事 場 所
当
　
　
初

仮設工：ポリエチレン管（PE)φ40㎜　L=35.0ｍ
本設工：耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）φ50㎜　L=235.0ｍ
　　　　（水道単独施工：L=152.0m　側溝工事同時施工：83.0ｍ）
既設接続工：φ40㎜*1箇所　φ20㎜*3箇所　φ50㎜*1箇所プラグ止

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月4日

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類 水道施設

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062

(有)宮崎設備工業

代表取締役　宮﨑　誠剛


