
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）
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　　〃　（３回変更）
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円
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

3,630,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第26号

工 事 名 普通河川馬場谷川他転落防止柵改修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

【馬場谷川】
転落防止柵L＝38.4ｍ
【藤ノ尾谷川】
転落防止柵Ｌ＝43.3ｍ

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和4年10月20日

東彼杵郡川棚町内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県佐世保市田の浦町424-2

日本乾溜工業(株)　佐世保出張所

所長　山本　祥太


