
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

長崎県東彼杵郡川棚町三越郷地内

工 事 の 種 類 建築

請負人
住　所
氏　名

長崎県大村市杭出津3-418-1

岡山建設(株)

代表取締役　岡山　修

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年11月24日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第34号

工 事 名 片島公園観光交流施設建築工事

工 事 場 所
当
　
　
初

建築面積　Ａ＝60㎡
建築工事　一式
電気設備工事　一式
機械設備工事　一式

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

30,718,600 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和3年3月19日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年11月25日


