
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年7月3日
一
回
目

二
回
目

令和2年12月18日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

14,674,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 下工第2-5号

工 事 名 中部地区汚水枝線(その1)開削工事

工 事 場 所
当
　
　
初

工事長　133.6ｍ
　管きょ延長（リブPφ250㎜）　130.0ｍ
　組立方円マンホール　　　　　　3箇所
　組立１号マンホール　　　　　  1箇所
　取付管（VUφ100㎜）　　　　 　1箇所（1.7ｍ）

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年7月2日

長崎県東彼杵郡川棚百津郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15

（有）田﨑工業　

代表取締役　田﨑　薫


