
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

東彼杵郡川棚町石木郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182

（有）前田建設工業

代表取締役　立山　洋子

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和4年2月28日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第40号

工 事 名 町道梅林線道路災害復旧工事

工 事 場 所
当
　
　
初

普通河川　野口川　施工延長　L=12.45ｍ
石積工　A=4.0㎡、Co舗装工　A=27.0㎡、防護柵撤去・設置工　L=5.0ｍ
普通河川　八幡川　施工延長　L=7.0ｍ
ブロック積工　A=20.0㎡、仮締切工　N=1.0式

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

6,292,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円
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目

令和4年3月31日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和4年3月1日


