
様式第５号

業務概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年5月7日
一
回
目

二
回
目

令和2年11月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

8,360,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
業 務 番 号 建第75号

業 務 名 古浜橋外1橋橋梁補修調査設計業務

業 務 場 所
当
　
　
初

古浜橋　 橋長L=5.6m　　幅員W=4.4m　　径間数=1
惣津2号橋　橋長L=2.6m　　幅員W=3.1m　　径間数=1

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年5月1日

長崎県東彼杵郡川棚町内

業 務 の 種 類 設計

請負人
住　所
氏　名

長崎県長崎市扇町13-7

(株)東光コンサルタンツ　長崎営業所

所長　髙比良　順


