
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷地内

工 事 の 種 類 建築

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷長浜364

(株)倉前工業

代表取締役　倉前　直弘

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和4年10月27日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第23号

工 事 名 町営住宅新町団地屋根外壁改修工事（A-4）

工 事 場 所
当
　
　
初

A4棟：RC造3階、建築面積246.01㎡、延床面積409.75㎡、防水改修面積
172㎡、外壁改修面積1,389㎡

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

22,770,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和5年1月31日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和4年10月28日


