
様式第５号

業務概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和6年6月17日
一
回
目

二
回
目

令和6年8月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

850,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
業 務 番 号 教第１２号

業 務 名 川棚中学校体育館渡り廊下補修工事実施設計業務

業 務 場 所

当
　
　
初

体育館への渡り廊下が腐食等により危険なため、その補修工事 に係る
設計図書を作成する

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和6年6月16日

川棚町中組郷

業 務 の 種 類 建築設計

請負人
住　所
氏　名

長崎県佐世保市黒髪町6105-3

（有）石橋建築設計事務所

代表取締役　石橋　正徳


