

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第2号
工 事 名	下百津地区配水枝管布設替工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3
	氏 名	(有) 山中住設 代表取締役 山中 由美子

契 約 年 月 日	令和2年5月1日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,695,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年5月7日
	竣 工 (当 初)	令和2年6月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	配水枝管布設替 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 (HI-VP) φ50mm L=46.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 (HI-VP) φ30mm L=5.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	