

# 契 約 内 容 一 覧 表

|         |              |
|---------|--------------|
| 工 事 番 号 | 建工第29号       |
| 工 事 名   | 川棚川逆流防止扉設置工事 |
| 工 事 場 所 | 東彼杵郡川棚町栄町他   |

|           |    |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

|     |       |                          |
|-----|-------|--------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2      |
|     | 氏 名   | (株)朝長緑化建設<br>代表取締役 朝長 靖司 |

|            |            |
|------------|------------|
| 契 約 年 月 日  | 令和3年12月24日 |
| 第1回契約変更年月日 |            |
| 第2回契約変更年月日 |            |
| 第3回契約変更年月日 |            |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 3,542,000 円 |
| 〃 (1回変更)    | 円           |
| 〃 (2回変更)    | 円           |
| 〃 (3回変更)    | 円           |

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| 工 期 | 着 工       | 令和3年12月25日 |
|     | 竣 工 (当 初) | 令和4年3月18日  |
|     | 〃 (1回変更)  |            |
|     | 〃 (2回変更)  |            |
|     | 〃 (3回変更)  |            |

随意契約における契約相手方選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事概要

|       |  |
|-------|--|
| 当 初   | 逆流防止扉設置<br>栄町地区 φ300mm 2.0箇所<br>宿地区 φ400mm 1.0箇所 |
| 第一回変更 |  |
| 第二回変更 |  |
| 第三回変更 |  |

変更理由

|       |  |
|-------|--|
| 一 回 目 |  |
| 二 回 目 |  |
| 三 回 目 |  |