

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	教第16号
工 事 名	学校給食センター給水管布設替工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町下組郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏 名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契 約 年 月 日	令和4年6月23日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	6,180,900 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年6月24日
	竣 工 (当 初)	令和4年9月16日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=153.1m 屋外給水管布設替 (φ65mm~20mm) L=153.1m 既設給水管接続 n=10箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	