

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第5-2号
工 事 名	白石地区汚水枝線延長工事
工 事 場 所	川棚町白石郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和5年6月14日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	4,818,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月15日
	竣 工 (当 初)	令和5年9月14日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長	45.6m	(単独路線)
	管きょ延長(リブPφ150mm)	43.8m	(単独路線)
第 一 回 変 更	塩ビ製小型マンホール(φ300×φ150mm)	3箇所	(単独路線)
	取付管(VUφ100mm)	2箇所(4.8m)	(単独路線)
第 二 回 変 更			
第 三 回 変 更			

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	