

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第29号
工 事 名	町道上組野口線側溝整備工事(その2)
工 事 場 所	川棚町上組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和5年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当 初)	13,325,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	竣 工(当 初)	令和5年12月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長 L=136.5m 落蓋式側溝(500型) L=82.5m 自由勾配側溝(500×800) L=51.0m 集水桝設置(□1000×1000) N=3.0箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	