

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産商第3号
工 事 名	大崎地区自然災害防止工事（その1）
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町三越郷

工 事 の 種 類	とび・土工
-----------	-------

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市天満町4-25
	氏 名	(株)山口組 代表取締役 前田 秀樹

契 約 年 月 日	令和4年7月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	21,670,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和4年7月29日
	竣 工（当 初）	令和5年3月17日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	1工区 落石防止工 A=285.0m ² 2工区 土留工 L=22.5m 伏工 A=150.2m ² モルタン吹付工 A=13.1m ² 簡易法枠工 A=311.8m ² 転落防止柵工 L=28.2m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	