

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第22号
工 事 名	町道猪乗川内線拡幅工事（その2）
工 事 場 所	川棚町猪乗川内郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和5年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	31,897,800 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	竣 工（当 初）	令和6年2月29日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	張りコンクリート A=18.0m ² 垂直擁壁 A=168.0m ² 小口止工 N=1.0m ³ 取付工 V=1.0m ³ L型擁壁 L=10.0m 舗装工事 A=467.0m ² 防護柵設置 L=151.0m プレキャストガードレール基礎 L=44.0m 区画線 L=204.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	