

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第14号
工 事 名	町道土橋線配水管布設替工事
工 事 場 所	川棚町中組郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契 約 年 月 日	令和6年10月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	7,870,500 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月29日
	竣 工 (当 初)	令和7年3月14日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長L=70.0m 配水用ポリエチレン管 (φ150) 布設L=70m 既設管接続n=2箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	