

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第16号
工 事 名	上組系配水管布設替工事（1工区）
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町上組郷地内

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062
	氏 名	(有)宮崎設備工業 代表取締役 宮崎 誠剛

契 約 年 月 日	令和3年12月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	6,050,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和3年12月10日
	竣 工（当 初）	令和4年3月18日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=98.0m 配水用ポリエチレン管 L=98.0m 不断水分岐工 n=1箇所 配水枝管・給水管接続 n=3箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	