

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-2号
工 事 名	下百津地区汚水枝線延長工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町栄町49-1
	氏 名	(有) 東彼建設 代表取締役 新井 博子

契 約 年 月 日	令和2年5月1日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	3,135,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年5月7日
	竣 工 (当 初)	令和2年7月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長25.4m 管きょ延長 (リブPφ150mm) 24.5m 塩ビ製小型マンホール (φ300×150mm) 3箇所 取付管 (Vuφ100mm) 2箇所 (8.1m)
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	