

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第1号
工 事 名	町道宿二号線冠水対策工事（その2）
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15
	氏 名	(有) 田崎工業 代表取締役 田崎 薫

契 約 年 月 日	令和3年5月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	5,980,700 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和3年5月7日
	竣 工（当 初）	令和3年8月31日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=30.0m・自由勾配側溝 L=30.0m 集水桝設置 N=1.0箇所・舗装工 1式 (A=172.0m <sup>2</sup> )
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	