

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第39号
工 事 名	普通河川中峰川災害復旧工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町猪乗川内郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和4年2月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	7,205,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年3月1日
	竣 工 (当 初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	中峰川 (1) 復旧延長L=4.0m 擁壁工A=9.0㎡ 舗装工A=6.0㎡ 仮締切工N=1.0式
初	中峰川 (2) 1工区 復旧延長L=10.4m 擁壁工A=24.0㎡ 法面工A=8.0㎡ 仮締切工N=1.0式
第一回変更	中峰川 (2) 2工区 復旧延長L=21.7m 擁壁工A=49.0㎡ 法面工A=21.0㎡ 仮締切工 N=1.0式
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	