

## 契約内容一覧表

工事番号	建工第18号
工事名	上百津地区農道下石木4号線改修工事
工事場所	川棚町百津郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5
	氏名	(株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信

契約年月日	令和6年6月16日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	3,066,800 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和6年6月17日
	竣工(当初)	令和6年9月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

随意契約における契約相手方選定理由	
-------------------	--

## 工事概要

当初	施工延長L=80.0m 張コンクリート(右側) L=80.0m 張コンクリート(左側) L=65.0m アスファルト舗装A=69.0m <sup>2</sup> 側溝清掃L=300.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

## 変更理由

一回目	
二回目	
三回目	