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※川棚町橋梁長寿命化修繕計画をもとに、川棚町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表

の通り作成しました。 

 なお、平成 26年に施行された省令・告示により 5年に 1度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

 

 早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 
 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 
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川棚町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

K0002-00 下百津橋 町 海岸線 RC 不明 ― 3.1 5.9 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0004-00 古浜橋 町 成宇津４号線 RC 不明 ― 5.6 4.4 2016 Ⅲ 261 528 23 点検 設計
修繕 点検

K0005-00 ナメキ橋 町 城山岩立線 RC 不明 ― 2.6 8.3 2019 Ⅰ 直営 点検 点検

K0006-00 旭ヶ丘９号橋 町 新百津山手線 RC 不明 ― 2.2 5.8 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0007-00 旭ヶ丘２号橋 町 数石旭ヶ丘線 RC 2001 18 2.6 16.2 2018 Ⅰ 25 点検 点検

K0008-00 旭ヶ丘１号橋 町 数石旭ヶ丘線 RC 2001 18 2.8 12.1 2018 Ⅰ 25 点検 点検

K0010-00 新百津２号橋 町 新百津4号線 RC 不明 ― 2.4 5.2 2017 Ⅰ 直営 点検 点検

K0017-00 旭ヶ丘３号橋 町 旭ヶ丘1号線 RC 不明 ― 5.1 1.7 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0018-00 旭ヶ丘４号橋 町 旭ヶ丘2号線 RC 不明 ― 4.0 3.1 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0019-00 旭ヶ丘５号橋 町 旭ヶ丘3号 RC 不明 ― 4.0 5.7 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0020-00 旭ヶ丘８号橋 町 堂神酒線 RC 不明 ― 3.6 5.4 2018 Ⅰ 直営 点検 点検

K0021-00 旭ヶ丘７号橋 町 旭ヶ丘4号 RC 不明 ― 3.4 4.0 2018 Ⅱ 直営 点検 点検

K0022-00 上石木橋 町 土花浦川内線 PC 2011 8 20.2 7.2 〇 2017 Ⅰ 46 点検 点検

K0023-00 鶴堂橋 町 鶴堂矢杖線 RC 不明 ― 3.1 4.4 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0024-00 岩屋橋 町 岩屋線 RC 不明 ― 11.1 4.8 2018 Ⅰ 24 点検 点検

K0025-00 小山橋 町 岩屋線 RC 1966 53 9.8 4.5 2019 Ⅱ 23 点検 点検

K0028-00 小井手橋 町 岩屋線 RC 不明 ― 3.5 7.9 2018 Ⅰ 25 点検 点検

K0029-00 焼麻橋 町 岩屋線 RC 不明 ― 7.0 2.8 2018 Ⅰ 23 点検 点検

K0030-00 大平橋 町 岩屋線 その他 不明 ― 9.3 3.1 2019 Ⅱ 23 点検 点検

K0031-00 狩集橋 町 川原線 PC 不明 ― 12.6 3.8 2018 Ⅰ 24 点検 点検

K0032-00 平六橋 町 中ノ川内線 RC 不明 ― 7.7 4.0 2016 Ⅱ 23 点検 点検

K0033-00 中ノ川内橋 町 中ノ川内線 RC 1986 33 11.5 4.8 2018 Ⅰ 24 点検 点検

K0034-00 彦十橋 町 中ノ川内線 RC 不明 ― 5.7 5.1 2018 Ⅰ 23 点検 点検

K0035-00 中木場橋 町 下木場線 PC 不明 ― 9.2 3.8 2018 Ⅰ 23 点検 点検

K0036-00 大木場橋 町 日向線 RC 不明 ― 3.5 6.6 2018 Ⅰ 25 点検 点検

K0037-00 上木場橋 町 日向線 その他 不明 ― 8.8 3.2 2018 Ⅰ 23 点検 点検

K0051-00 陰平橋 町 重線 PC･RC 不明 ― 8.6 4.2 2017 Ⅱ 23 点検 点検

K0052-00 山川橋 町 重線 RC 不明 ― 7.0 6.6 2017 Ⅰ 直営 点検 点検

K0053-00 中峯橋 町 中峰線 鋼 1992 27 11.4 7.7 2016 Ⅱ 922 488 27 点検 点検
設計

修繕

K0054-00 八杖橋 町 中峰線 PC 1992 27 11.9 5.2 2017 Ⅰ 24 点検 点検
 支承補修他

K0055-00 峯渡橋 町 尾ノ上線 RC 1992 27 10.8 5.2 2017 Ⅰ 24 点検 点検

K0056-00 重ノ口橋 町 猪乗川内線 RC 不明 ― 2.2 6.0 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0057-00 戸ノ尾橋 町 猪乗川内線 PC 1992 27 10.6 7.7 2018 Ⅰ 27 点検 点検

K0058-00 山口橋 町 猪乗川内線 PC 不明 ― 11.4 5.2 2018 Ⅰ 24 点検 点検

K0059-00 上高平橋 町 猪乗川内線 RC 不明 ― 2.1 2.9 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0060-00 小田橋 町 猪乗小田線 PC 1992 27 13.3 5.2 2017 Ⅰ 24 点検 点検

K0061-00 小田２号橋 町 猪乗小田線 RC 不明 ― 4.0 7.4 2019 Ⅰ 直営 点検 点検

K0063-00 槍別橋 町 井手ノ平線 RC 不明 ― 10.7 4.8 2017 Ⅰ 24 点検 点検

K0101-00 中山３号橋 町 浦田線 PC 不明 ― 4.3 4.3 2017 Ⅰ 22 点検 点検

K0102-00 中山２号橋 町 放原線 PC 不明 ― 4.7 5.6 2017 Ⅰ 22 点検 点検

K0104-00 堺橋 町 上組西部線 RC･鋼 不明 ― 6.5 6.2 2018 Ⅲ 558 1044 26 設計
修繕 点検

点検

K0105-00 下中山橋 町 上組西部線 RC 2018 1 13.0 6.3 － － 27 点検 点検

K0106-00 中山１号橋 町 上組西部線 RC 不明 ― 5.0 10.5 2019 Ⅰ 25 点検 点検

K0107-00 原田橋 町 中山飯森線 RC 不明 ― 6.4 4.9 2019 Ⅱ 23 点検 点検

K0109-00 湯ノ本橋 町 原ノ木線 RC 不明 ― 6.8 3.7 2017 Ⅰ 23 点検 点検

K0111-00 一本木橋 町 野口線 RC 不明 ― 11.5 5.3 2016 Ⅱ 993 541 24 点検 点検 設計
修繕

支承補修他

K0112-00 野口橋 町 野口線 RC 1960 59 8.9 4.2 2016 Ⅲ 471 556 23 設計
修繕 点検

K0113-00 西ノ尾橋 町 西ノ尾線 RC 不明 ― 6.0 3.6 2017 Ⅰ 23 点検 点検

K0114-00 町頭橋 町 宿山道線 RC 不明 ― 9.6 5.0 2017 Ⅰ 23 点検 点検

K0115-00 山道ノ前橋 町 山道線 RC 不明 ― 3.9 3.8 2017 Ⅰ 直営 点検 点検

K0116-00 高野川内橋 町 高野川内線 鋼 不明 ― 12.8 2.0 2016 Ⅱ 235 436 24 点検 設計
修繕 点検

K0117-00 土橋 町 土橋線 PC･RC 不明 ― 8.4 8.3 2017 Ⅱ 229 431 26 点検 設計 修繕
点検

支承補修他

K0118-00 福谷橋 町 丸尾線 RC 不明 ― 3.1 4.2 2017 Ⅱ 100 431 22 点検 設計
修繕 点検

K0119-00 下組１号橋 町 中倉線 RC 不明 ― 3.8 4.8 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0120-00 下組２号橋 町 下組1号支線 RC 不明 ― 7.0 7.9 2016 Ⅱ 475 431 26 点検 点検
設計 修繕

K0121-00 開１号橋 町 平島白石線 RC･鋼 不明 ― 6.5 12.9 2016 Ⅲ 1982 26
修繕

点検
点検

K0122-00 開２号橋 町 平島白石線 RC 不明 ― 5.0 11.4 2019 Ⅱ 325 403 25 点検 設計
修繕

点検

K0123-00 潟開橋 町 その他町道平島白石線 PC 不明 ― 8.7 8.3 2019 Ⅱ 484 431 26 点検 設計
修繕

点検

K0124-00 尾山橋 町 道瀬線 RC 不明 ― 6.5 11.0 2019 Ⅱ 26 点検 点検

K0125-00 下柳谷橋 町 後田線 RC 不明 ― 7.1 3.9 2019 Ⅰ 直営 点検 点検

K0201-00 溝切橋 町 国民宿舎線 RC 不明 ― 3.6 11.7 2017 Ⅱ 25 点検 点検

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費

設計
費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種

ｹﾚﾝ･塗替塗装･当板補強･ひびわれ注入・

断面修復・炭素繊維接着他

ｹﾚﾝ･塗替塗装･部分取替･支承補修他

ひびわれ注入・断面修復・炭素繊維接着他

ひびわれ注入・断面修復・炭素繊維接着他

ひびわれ注入他

ｹﾚﾝ･塗替塗装･支承補修他

ひびわれ注入・支承補修他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入他
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川棚町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名
修繕費

設計
費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種

K0202-00 塩床１号橋 町 塩床線 RC 不明 ― 2.4 7.5 2019 Ⅱ 191 528 25 点検
設計 修繕 点検

K0203-00 塩床２号橋 町 2級町道塩床線 RC 不明 ― 2.4 7.6 2019 Ⅱ 474 528 25 設計
修繕 点検

K0204-00 小串１号橋 町 1級町道小串新谷線 RC 不明 ― 4.1 6.6 2019 Ⅱ 184 403 25 点検 設計 修繕
点検

K0205-00 新谷３号橋 町 小串新谷線 RC 不明 ― 7.7 6.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検
ひびわれ注入他

K0206-00 小串２号橋 町 その他町道中小串線 RC 不明 ― 3.0 8.0 2019 Ⅱ 137 403 25 点検 設計
修繕

点検

K0207-00 小串３号橋 町 その他町道小串北部線 RC 不明 ― 3.6 4.9 2019 Ⅰ 直営 点検 点検

K0210-00 惣津２号橋 町 その他町道惣津2号支 RC 不明 ― 2.7 3.4 2016 Ⅲ 104 431 22 設計
修繕

点検

K0211-00 新谷１号橋 町 新谷塩浜線 RC 不明 ― 5.0 6.1 2017 Ⅱ 203 834 25 点検 点検 設計
修繕

K0212-00 塩浜１号橋 町 新谷塩浜線 RC 不明 ― 2.4 9.0 2016 Ⅱ 201 403 25 点検 設計 修繕
点検

K0213-00 塩浜６号橋 町 その他町道新谷塩浜線 RC 1984 35 5.0 5.6 2016 Ⅱ 344 528 22 点検 設計
修繕 点検

K0214-00 新谷２号橋 町 小串新谷1号支 RC 不明 ― 6.3 4.0 2017 Ⅰ 23 点検 点検

K0215-00 塩浜５号橋 町 大藤平1号支 RC 不明 ― 2.4 5.5 2017 Ⅱ 22 点検 点検

K0216-00 塩浜４号橋 町 大藤平1号支 RC 不明 ― 2.4 5.0 2017 Ⅰ 直営 点検 点検

K0217-00 塩浜３号橋 町 大藤平1号支 RC 不明 ― 2.4 4.0 2017 Ⅱ 22 点検 点検

K0218-00 塩浜２号橋 町 2級町道大藤平線 RC 不明 ― 2.4 7.8 2016 Ⅱ 25 点検 点検

K0219-00 塩浜７号橋 町 大藤平線 RC 1984 35 4.8 8.1 2017 Ⅱ 183 403 25 点検 設計
修繕 点検

K0220-00 藤ノ尾橋 町 後平線 その他 不明 ― 6.2 4.7 2018 Ⅰ 23 点検 点検

K0221-00 新谷４号橋 町 塚四郎線 RC 不明 ― 2.5 4.7 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0222-00 新谷５号橋 町 その他町道塚四郎線 RC 不明 ― 2.1 5.0 2019 Ⅱ 22 点検 点検

K0223-00 新谷川内橋 町 その他町道新谷川内線 RC 不明 ― 4.1 4.4 2019 Ⅱ 22 点検 点検

K0224-00 下浦川内橋 町 梅林線 RC 不明 ― 3.8 6.2 2018 Ⅰ 25 点検 点検

K0225-00 下浦川内２号橋 町 梅林線 RC 不明 ― 3.0 6.0 2018 Ⅰ 22 点検 点検

K0226-00 宮ノ前１号橋 町 宮ノ前1号支 RC 不明 ― 3.9 6.8 2017 Ⅰ 直営 点検 点検

K0227-00 宮ノ前橋 町 町頭宮ノ前線 PC 不明 ― 7.6 8.2 2018 Ⅰ 26 点検 点検

K0228-00 宮ノ前２号橋 町 町頭宮ノ前線 RC 不明 ― 5.1 6.8 2017 Ⅰ 26 点検 点検

K0229-00 宮田橋 町 その他町道宮田線 RC 不明 ― 4.8 11.3 2019 Ⅱ 369 403 25 点検 設計
修繕

点検

K6205-00 麻生瀬橋 町 麻生瀬線 PC 1980 39 66.1 5.1 〇 2017 Ⅱ 51 点検 点検

K6230-00 中田橋 町 中田線 鋼 1974 45 66.4 5.0 〇 2017 Ⅰ 51 点検 点検

K7038-00 倉本橋 町 倉本川良線 PC 1990 29 64.8 7.0 〇 2016 Ⅱ 431 54 点検 点検 設計

K8176-00 川棚橋 町 下百津線 PC 1993 26 90.0 7.5 〇 2016 Ⅰ 59 点検 点検

K8177-00 刎田橋 町 五反田上組線 PC 1979 40 62.0 4.5 〇 2017 Ⅰ 51 点検 点検

K8433-00 谷口橋 町 猪乗小田線 PC 1992 27 14.5 4.0 2017 Ⅰ 24 点検 点検

K8434-00 赤岩橋 町 岩屋線 RC 1997 22 18.8 5.0 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

横断歩道橋

K0230-00 小串歩道橋 町 紋田線 鋼 1977 42 36.5 1.5 〇 2018 Ⅱ 595 561 44 点検 設計
修繕

点検

23 － － 1 0 2 3 3 3 3 3 2 3

10020 － － 1020 962 1029 709 930 886 876 1455 572 1581

－ 23 － 1 2 2 3 3 3 3 1 4 1

－ 11576 － 1044 987 1056 1428 1362 1362 1347 834 1725 431

－ － 187 19 17 20 18 18 19 19 20 18 19

－ － 4114 448 363 502 357 352 448 408 502 357 377点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）

点検橋梁数

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復・炭素繊維接着他

ｹﾚﾝ･塗替塗装･当板補強・支承補修他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復・炭素繊維接着他

ひびわれ注入・断面修復・炭素繊維接着他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入他


